Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Pracownia Inżynierii Oprogramowania

GRUPA 16. MIROSŁAWA SZEWCZYK, MAREK RYBAK

DOKUMENTACJA PROJEKTU **ADMINUM**

ANALIZA RYZYKA

12 stycznia 2012

Spis treści

1. Zarządzanie ryzykiem

3

1. Zarządzanie ryzykiem

Na postęp w realizacji projektu wpływa wiele czynników, które mogą zahamować proces jego tworzenia. Niniejszy dokument jest poświęcony analizie tego ryzyka oraz sposobach minimalizacji wpływu tych czynników.

Tabela 1. Analiza ryzyka

Czynnik ryzyka	1%	5%	20%	50%	80%	95%	99%	Sposób minima- lizacji ryzyka
Choroba członka							X	Zapas czasu na
projektu								realizację zadań
Choroba wielu				X				
pracwników				Λ				Szczepienia ochronne na
*								
jednocześnie		X						koszt firmy
Poważny błąd w		$ \Lambda $						Konsultacja z
analizie lub pro-								pracownika-
jektowaniu wy-								mi naukowymi
kryty w późnych								uczelni wyższych
fazach projektu						37		
Nieduże prze-						X		Zapas czasu na
dłużenie której-								realizację zadań
kolwiek z faz								
projektu								
Zanczne prze-				X				Przesunięcia
dłużenie jednej								pracowników
z faz projektu								pomiędzy gru-
								pami
Katastrofa, klę-	X							ubezpieczenie,
ski żywiołowe								codzienne two-
								rzenie kopii
								zapasowych
Wysoka cena						X		Zapas w budże-
usług zwnętrz-								cie
nych								
Brak zaangażo-			X					Premie motywa-
wania ze strony								cyjne
zespołu								
Nieznajomość					X			Kursy dokształ-
technologii								cające przed roz-
przez członków								poczęciem pro-
zespołu								jektu